ลำดับ	ชื่อขับตอน	จำนวนวันที่ทำ	วันที่เริ่มทำ	กำหนดส่ง	เคือน	วันที่ดำเนินการสำร็จ	
1	เตรียบวัสดุ	4 วัน	02-Apr-2021	05-Apr-2021	เลยกำหนด	10-Apr-2021	อุขอมูล
2	ประกอบคานพื้น	4 Tu	06-Apr-2021	09-Apr-2021	เลยก้าหนด	<u>อื่นยันการทำงาน</u> พยุดการทำงานอยู่	
3	ประกอบโครงคู้	3 วัน	10-Apr-2021	12-Apr-2021	เลยกำหนด		
4	ติดตั้งแผงหน้า	3 วัน	13-Apr-2021	15-Apr-2021	เลยกำหนด		
5	ดิดตั้งแผงหลังคา	4 Tu	16-Apr-2021	19-Apr-2021	เลยกำหนด		
6	ประกอบบานประสู	5 วัน	20-Apr-2021	24-Apr-2021	เลยกำหนด		
7	ติดตั้งกับนทัลซี	4 วัน	25-Apr-2021	28-Apr-2021	เลยกำหนด		
8	ดิดตั้งบานประตู	4 วัน	29-Apr-2021	02-May-2021	เลยกำหนด		
9	ชัดแดง, พนสี	5 วัน	03-May-2021	07-May-2021	เลยกำหนด		
10	ติดตั้งระบบไฟ	3 วัน	08-May-2021	10-May-2021	เลยกำหนด		
11	ครวจสอบความเรียบร้อย	5 วัน	11-May-2021	15-May-2021	เลยกำหนด		